План - график  введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
	№ п/п
	Шаги введения ФГОС НОО
	сроки
	ответственные

	1. 
	Изучение в учреждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), нормативной базы федерального и регионального уровня, в том числе требований к условиям реализации ООП НОО
	2010-2011гг.
	Сизова Т.А

	2. 
	Проведение совещания с  директорами ОУ по подготовке к введению ФГОС НОО.
	Декабрь 2010
	Сизова Т.А.

	3. 
	Создание совета (рабочей группы)  по координации деятельности по введению ФГОС НОО.
	Декабрь 2010
	Сизова Т.А.

	4. 
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ.
	Декабрь – январь 2010-2011 гг
	Сизова Т.А.
Унтерберг Е.В.

	5. 
	Составление медиа-плана  по информированию общественности о ФГОС НОО.
	Декабрь 2010 г.
	Унтерберг Е.В.

	6. 
	Разработка проекта порядка и организация мониторинга подготовки ОУ к введению ФГОС НОО.
	февраль 2011 г
	Сизова Т.А.

Унтерберг Е.В.

	7. 
	Проведение инвентаризации материально-технической базы ОУ.
	Декабрь – март2010-2011 гг 
	Сизова Т.А.

Унтерберг Е.В.

	8. 
	Проверка обеспеченности ОУ учебниками и учебными пособиями, рекомендованными для использования в 2011 году Министерством образования и науки РФ.
	Март 2011 г
	Огородникова Л.А.

	9. 
	Анализ укомплектованности ОУ педагогическими кадрами и их готовности к введению ФГОС НОО. Планирование повышению квалификации, заместителей директора, учителей начальных классов.
	Январь – март 2011 г
	Унтерберг Е.В.

	10. 
	Проведение финансово-экономических расчетов о потребностях ОУ по вопросу введения ФГОС НОО к началу 2011-2012 учебного года и на перспективу.
	Апрель – май 2011 г
	Карькова Т.В.

	11. 
	Разработка локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования с учетом требований ФГОС НОО, их принятие, утверждение и исполнение.
	Май – июнь 2011
	Завьялова О.В.

	12. 
	Проведение совещаний о ходе подготовки к введению ФГОС НОО (не реже 1 раза в квартал).
	Март – май 2011г
	Сизова Т.А.

	13. 
	Изучение опыта введения ФГОС НОО на базе пилотных школ области, использование его в процессе подготовки ОУ к 2011-2012 учебному году.
	2011г
	Унтерберг Е.В.

	14. 
	Установление взаимодействия ОУ с образовательными учреждениями дополнительного образования детей по вопросам организации внеурочной деятельности в 2011-2012 учебном году и на перспективу. 
	Март 2011 г
	Унтерберг Е.В.

	15. 
	Создание и реализация моделей взаимодействия учреждения и образовательных учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Май – июнь 2011 г
	Унтерберг Е.В.

	16. 
	Внесение изменений в Уставы, локальные акты, должностные инструкции работников ОУ, их принятие, утверждение и размещение на сайте ОУ.
	Апрель – май 2011
	Сизова Т.А.

	17. 
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования  образовательного учреждения, ее принятие, утверждение и размещение на сайте ОУ.
	До 01.05.2011 г
	Унтерберг Е.В.

	18. 
	Обновление сайтов
	2010-2011 гг
	Унтерберг Е.В.

	19. 
	Подведение итогов по вопросу готовности ОУ к введению ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году. 
	Август 2011г
	Сизова Т.А.

	20. 
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году и на перспективу.
	Декабрь 2011 г
	Сизова Т.А.

	21. 
	Участие в региональной системе мониторинга по введению ФГОС НОО
	2011-2012 гг
	Сизова Т.А.
Шестова Г.А.


